

内蒙古自治区归国华侨联合会
2020 年华侨业务费项目绩效评价报告
中信恒核字[2021]第 048 号

项目名称：内蒙古自治区归国华侨联合会
2020 年华侨业务费项目

项目单位：内蒙古自治区归国华侨联合会

主管部门：中国共产党内蒙古自治区委员会统一战线工作部

委托部门：内蒙古自治区归国华侨联合会

评价机构：呼和浩特市中信恒会计师事务所有限责任公司

二〇二一年八月二十五日

目 录

一、项目基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
1. 项目背景及目的.....	1
2. 项目主要内容及实施情况.....	2
3. 资金投入和支出情况.....	3
(二) 绩效目标.....	6
1. 总体目标.....	6
2. 阶段性目标.....	6
二、绩效评价工作开展情况.....	7
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	7
1. 绩效评价目的.....	7
2. 评价对象和范围.....	8
(二) 绩效评价原则、评价方法、评价依据、评价指标体系、标准.....	8
1. 评价原则.....	8
2. 评价方法.....	8
3. 评价依据.....	9
4. 评价指标体系.....	10
5. 绩效评价结果的确定标准.....	18
(三) 绩效评价工作过程.....	18
1. 评价准备阶段.....	18
2. 实施评价阶段.....	18
3. 撰写评价报告阶段.....	18
4. 评价的质量保障.....	19

三、综合评价情况及评价结论.....	20
四、绩效评价指标分析.....	26
(一) 项目决策情况.....	26
1. 项目立项.....	26
2. 绩效目标.....	26
3. 资金投入.....	26
(二) 项目过程情况.....	27
1. 资金管理.....	27
2. 组织实施.....	27
(三) 项目产出情况.....	27
1. 数量指标.....	27
2. 时效指标.....	28
3. 质量指标.....	28
4. 成本指标.....	28
(四) 项目效益情况.....	28
1. 社会效益.....	28
2. 可持续效益.....	29
3. 服务对象满意度.....	29
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	29
(一) 主要经验及做法.....	29
(二) 存在的问题.....	30
六、有关建议.....	30
七、绩效评价的局限性.....	30
八、附件.....	31

内蒙古自治区归国华侨联合会 2020 年华侨业务费项目绩效评价报告

中信恒核字[2021]第 048 号

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》的通知（内政办发〔2021〕5号）等文件规定，呼和浩特市中信恒会计师事务所有限责任公司受内蒙古自治区归国华侨联合会委托，就内蒙古自治区归国华侨联合会 2020 年华侨业务费项目进行绩效评价。我司经过数据采集、现场访谈等必要的评价程序，采用成本效益分析法、因素分析法、比较法、公众评判法等方法，在梳理、分析评价数据资料的基础上，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景及目的

2019 年 10 月中国侨联办公厅关于印发《中国侨联关于华侨事务预算专项经费使用管理的指导意见》的通知（中侨厅[2019]28号），新时代党和国家侨务事业发展需要，按照侨联的性质、职能、作用和工作实际，在原国务院侨办[2017]57号文基础上，中国侨联制定《中国侨联关于华侨事务预算专项经费使用管理的指导意见》。华侨事务预算专项经费是中央财政用于关怀扶持归侨侨眷，帮助其解决生

活困难的专项经费，体现了党和国家对侨务工作的高度重视和对归侨侨眷的关心关爱。

为了更好了解和掌握全区归侨、侨眷、归国留学生和海外侨胞的愿望和要求，充分调动全区归侨、侨眷、归国留学生的积极性，凝聚侨心集聚侨力，为全区的经济文化建设建言献策贡献力量。

本次评价的项目为内蒙古自治区归国华侨联合会 2020 年华侨业务费项目。旨在通过拨付华侨业务费的方式，补贴项目资金，开展“侨胞之家”建设和对海外华侨开展临时专项救助。

2. 项目主要内容及实施情况

（1）主要内容

本项目内容分为两部分，第一部分内容主要是为自治区内 13 个盟市建设“侨胞之家”开展活动的业务经费。第二部分内容主要是为对海外华侨开展临时专项救助，通过向海外华侨邮寄“爱心健康包”（防疫口罩）实现。

（2）项目实施情况

第一部分：建设“侨胞之家”

①依据 2020 年度部门预算情况，13 个盟市提交华侨业务费项目申请；

②经内蒙古自治区归国华侨联合会批准后，拨付华侨业务费，实施“侨胞之家”建设；

③对“侨胞之家”建设的支出，由内蒙古自治区归国华侨联合会验收。

第二部分：海外华侨临时专项救助

2020年4月至9月共购置三批防疫口罩和一批文化宣传袋制作“爱心健康包”并进行邮寄。

3. 资金投入和支出情况

2020年项目年初预算数74.00万元，2020年项目资金累计收到74.00万元，其中财政拨款74.00万元。

2020年项目累计支出74.00万元，其中：“侨胞之家”建设累计支出45.60万元，临时专项救助（爱心健康包）累计支出28.40万元。详见下表：

“侨胞之家”建设经费支出明细

序号	盟市	承办单位	实施时间	批复	资金拨付情况（元）
1	呼和浩特市	土默特左旗侨联	2020年10月底前	2020年7月16日批复关于呼和浩特市侨联专项工作经费	20,000.00
		内蒙古大学侨联、呼和浩特市赛罕区侨联			
		呼和浩特留学人员创业服务中心	2020年1月-2020年12月	2020年12月24日批复关于呼和浩特市侨联2020年度自治区侨联新桥创新创业基地建设项目经费尾款	5,000.00
2	包头市	包头市国际华侨联合会	2020年1月-2020年12月	2020年12月24日批复关于包头市侨联2020年度自治区侨联新桥创新创业基地建设项目经费尾款	1,015.47
		包头市侨联	2020年6月-10月底前	2020年7月16日批复关于包头市侨联专项工作经费	30,000.00
		青山电气（内蒙古）股份有限公司			

呼和浩特市中信恒会计师事务所有限责任公司

序号	盟市	承办单位	实施时间	批复	资金拨付情况(元)
3	乌海市	海勃湾区委统战部 乌达区委统战部	2020年	2020年7月16日批复关于乌海市侨联专项工作经费	30,000.00
4	赤峰市	中共红山区委统战部 中共克什克腾旗委员会统战部 中共克什克腾旗委员会统战部	2020年5月	2020年7月16日批复关于赤峰市侨联专项工作经费	50,000.00
5	通辽市	科尔沁区永清街道党工委、办事处 科左后旗玛拉沁社区 扎鲁特旗鲁北街道党工委、办事处 科左中期保康街道办事处	2020年4月 2020年10月底 2020年9月 2020年4月	2020年7月16日批复关于支付通辽市侨联专项工作经费	70,000.00
6	呼伦贝尔市	额尔古纳市归国华侨联合会、恩和俄罗斯族民族乡	2020年-2021年	2020年7月16日批复关于支付呼伦贝尔市侨联专项工作经费	10,000.00
7	巴彦淖尔市	五原县侨务服务中心 巴彦淖尔市临河区政府侨务办公室 乌拉特后旗政府侨务办公室 杭锦后旗政府侨务办公室	2020年7月1日-2020年10月20日 2020年8月1日-2020年10月20日 2020年7月1日-2020年9月30日 2020年7月10日-2020年8月30日	2020年7月16日批复关于支付巴彦淖尔市侨联专项工作经费	30,000.00
8	乌兰察布市	乌兰察布市侨联和集宁区侨联 中共丰镇市委统战部	2020年10月底前 2020年7月-2020年10月	2020年7月16日批复支付关于乌兰察布侨联专项工作经费	30,000.00
9	锡林郭勒盟	锡林浩特市委统战部 正蓝旗委统战部 西乌珠穆沁旗委统战部 阿巴嘎旗委统战部 正蓝旗归国华侨联合会	2020年10月底之前 2020年10月底以前 2020年10月底之前 2020年7月-2020年8月	2020年7月16日批复关于支付锡林郭勒盟侨联专项工作经费 2020年7月3日批复关于内蒙古侨联关于“正蓝旗侨胞之家”建设项目的批复	50,000.00 30,000.00

呼和浩特市中信恒会计师事务所有限责任公司

序号	盟市	承办单位	实施时间	批复	资金拨付情况(元)
10	阿拉善盟	阿左旗归国华侨联合会	2020年10月底前	2020年7月16日批复关于支付阿拉善盟侨联专项工作经费	30,000.00
		额济纳旗侨联			
11	兴安盟	兴安盟科尔沁文化研究会(侨胞之家)		2020年7月16日批复关于支付兴安盟侨联专项工作经费	10,000.00
12	满洲里	满洲里市东山街道办事处	2020年5月-2020年10月	2020年7月16日批复关于支付满洲里侨联专项工作经费	10,000.00
13	鄂尔多斯市	鄂尔多斯市侨联和伊金霍洛旗侨联	2020年6月-2020年10月底前	2020年7月16日批复关于支付鄂尔多斯市专项工作经费	50,000.00
		鄂尔多斯市侨联、法顾委	2020年1月-2020年10月		
		鄂尔多斯市侨联、东胜区委统战部(侨联)	2020年7月-2020年10月		
		鄂尔多斯市侨联、东胜区委统战部(侨联)	2020年5月-2020年10月		
		鄂尔多斯市侨联、鄂尔多斯市超越传奇文化传媒有限公司	2020年1月-2020年10月		
		鄂尔多斯市侨联、侨青委	2020年6月-2020年10月底前		
		鄂尔多斯市侨联、达拉特旗统战部(侨联)	2020年1月-2020年10月		
		鄂尔多斯市侨联、鄂托克前旗委统战部(侨联)	2020年8月-2020年10月底		
合计					456,015.47

临时专项救助(爱心健康包)支出明细:

日期	凭证字号	摘要	支出金额(元)
2020-04-24	记账-04-0008	购买口罩捐助海外侨胞	92,000.00
2020-05-08	记账-05-0006	付健康包邮寄费	7,721.80
2020-05-15	记账-05-0008	爱心健康包邮寄费	16,030.00
2020-05-19	记账-05-0010	购防护口罩	2,500.00
2020-05-20	记账-05-0012	购买文化宣传袋	70,000.00
2020-05-20	记账-05-0013	捐助海外侨社团口罩	60,000.00

日期	凭证字号	摘要	支出金额(元)
2020-06-10	记账-06-0013	付邮寄费	732.73
2020-09-08	记账-09-0011	制作健康包、购买口罩	35,000.00
合计			283,984.53

(二) 绩效目标

1. 总体目标

支持全区 13 个盟市建设“侨胞之家”，满足各辖区内及周边侨界人士精神文化生活需求，支持海外侨胞、留学生抗击疫情、共渡难关，向海外侨胞赠送“爱心健康包”。

2. 阶段性目标

(1) 决策目标

①项目立项：按照法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，作为项目立项依据。

②绩效目标：绩效目标合理性、绩效指标明确性。

③资金投入：预算编制科学性、资金分配合理性。

(2) 过程目标

①资金管理：实际资金到位率、项目预算执行情况及资金使用合规性。

②组织实施：管理制度健全性及制度执行有效性。

(3) 产出目标

①数量目标：支持建设“侨胞之家”的盟市数量大于等于 13 个；完成赠送“爱心健康包”工作。

②时效目标：建设“侨胞之家”活动经费拨付及时率大于等于 100%；赠送“爱心健康包”工作完成及时率大于等于 100%。

③质量目标：“侨胞之家”建设工作验收合格率 100%；“爱心健康包”验收合格率 100%。

④成本目标：华侨业务费支出成本控制率大于等于 0。

（4）效益目标

①社会效益：关怀扶持归侨侨眷，帮助其解决生产生活困难，体现了党和国家对侨务工作的高度重视和对归侨侨眷的关心关爱。

②可持续影响：华侨事务专项经费使用管理制度健全。

③服务对象满意度：服务对象满意度大于等于 90%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

本次绩效评价在整体把握项目工作内容、工作流程、项目实施计划的基础上，分析工作内容开展及完成情况。评价组将对华侨业务费项目预算执行的规范性、资金使用的经济性、效率性和效益性展开分析，并针对项目资金使用过程中出现的问题提出相关建议，以此来增强专项资金使用的规范性，提高资金使用效益。

2. 评价对象和范围

(1) 评价对象：2020 年华侨业务费项目；

(2) 评价范围：2020 年华侨业务费预算资金总额为 74.00 万元；评价范围为项目实施管理的规范性，资金支出的合理、合规性、工作成果的达成情况，以及相关制度的健全性。

(3) 评价时间段：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日；

(4) 评价的主要内容：项目决策情况、项目过程情况、项目产出情况、项目效益情况四个方面。

(二) 绩效评价原则、评价方法、评价依据、评价指标体系、标准

1. 评价原则

对于内蒙古自治区归国华侨联合会 2020 年华侨业务费项目的绩效评价，根据绩效评价的基本原则，坚持科学公正的原则，坚持综合绩效评价的原则，坚持定量分析与定性分析相结合的原则，坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则，坚持绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则，以专业的指标分析，对项目做出有理可循，有据可依的评价和建议。

2. 评价方法

(1) 总体评价思路

采取书面评价与实地评价相结合的方式。书面评价主要依据项目

承担单位提供书面申报材料及评价机构回收的调查问卷进行评价，实地评价主要以实地考察、座谈等方式进行评价。根据书面材料和实地考察、座谈情况，评价机构完成评价程序后及时出具评价报告。

（2）具体评价方法

本次绩效评价采用指标评价法、数据采集和社会调查，同时辅以访谈、问卷调查、资金合规性检查等方法，对基础数据进行分析，保证绩效评价范围全面，数据准确，程序规范。以对项目资金的使用过程和效果做出全面、准确和客观地评价。

问卷调查将采用重点抽样的方式进行，选取该项目的受益人群为调查对象，共发放调查问卷 10 份。同时，采用座谈会的形式对该项目的受益人进行访谈。

评分方式确定的一个重要原则是量化原则。为避免主观判断引起的失误，增加定性指标的准确性，尽量对定性指标进行分解，针对分解部分进行打分。

项目承担单位内蒙古自治区归国华侨联合会协助提供基础数据并对数据的真实性负责，项目组对数据进行核实确认、汇总分析。为确保评价工作的客观性和科学性，在数据复核过程中发现的项目承担单位提供的数据与相关资料有差异的，项目组将做进一步深入调查。

在评价过程中还将根据实际需要，应用现场勘察、档案法等获取的相应数据，设计评价模型进行定量分析评价，处理数据。

3. 评价依据

本次绩效评价主要依据国家、自治区的相关法律法规、政策文件及部门规章，具体如下：

《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》的通知（内政办发〔2021〕5号）；

《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

《内蒙古自治区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（内财监〔2019〕1343号）；

中国侨联办公厅关于印发《中国侨联关于华侨事务预算专项经费使用管理的指导意见》的通知（中侨厅〔2019〕28号）

项目绩效目标申报表、项目自评报告，财政部门预算批复，财政部门 and 预算部门年度预算执行情况，年度决算报告；

预算部门职能职责、年度工作计划，预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料；

项目其他相关资料。

4. 评价指标体系

（1）指标体系设计的总体思路

根据绩效评价的基本原理、原则和预算绩效管理的相关要求，结合被评价项目的特点，由项目组按照逻辑分析法，并参考《项目支出

绩效评价指标体系框架（参考）》，设计本次绩效评价的指标体系。

按照逻辑分析法，内蒙古自治区归国华侨联合会 2020 年华侨业务费项目绩效评价指标体系包括决策、过程、产出、效益四部分内容，由三级指标构成；在三级指标的基础上，进行了进一步的细化和分解，其中，一级指标和二级指标按照《项目支出绩效评价指标体系框架（参考）》设置；三级指标，尤其是产出类和效益类指标，针对本项目特点进行个性化设计。评价指标的权重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，应当突出结果导向，原则上产出、效益指标权重不低于 60%。该项目处于实施期结束后的评价，在权重分配时，根据各个部分和绩效指标的重要程度、资金占比等因素，指标权重应更加注重产出和效益。

根据项目绩效目标和管理要求，结合本次评价的重点和目的，在指标体系中设计具体的个性化指标，以反映此项工作的完成情况。

（2）绩效评价指标体系

评价指标分三个级次设置，指标总分 100 分。

第一级次分项目决策、项目过程、项目产出、项目效果四个指标，其中项目决策指标设置分值 19 分，项目过程指标设置分值 15 分，项目产出指标设置分值 42 分，项目效果指标设置分值 24 分。

第二级次设置 12 个指标，其中设置 3 个指标对应项目决策，设置 2 个指标对应项目过程，设置 4 个指标对应项目产出，设置 3 个指标对应项目效果；

第三级次设置 21 个指标，其中 6 个指标对应项目决策指标下的二级指标，5 个指标对应项目过程下的二级指标，7 个指标对应项目产出下的二级指标，3 个指标对应项目效果下的二级指标。（详阅下表 1）

表 1：内蒙古自治区归国华侨联合会 2020 年华侨业务费项目绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
A. 项目决策 (20%)	A1 立项程序	A11 立项依据充分性	4	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	① 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得 1 分，否则不得分； ② 项目立项符合行业发展规划和政策要求得 1 分，否则不得分； ③ 项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需得 1 分，否则不得分； ④ 项目符合中央、地方事权支出责任划分原则得 1 分，否则不得分；
		A12 申报、批复程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范性情况。	① 项目按照规定的程序申请设立得 1 分，否则不得分； ② 审批文件、材料是符合要求得 1 分，否则不得分； ③ 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策得 1 分，否则不得分。
	A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	① 项目有绩效目标得 1 分，否则不得分； ② 项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得 1 分，否则不得分； ③ 项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得 1 分，否则不得分； ④ 与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得 1 分，否则不得分。
		A22 绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效指标的细化情况。	① 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得 1 分，否则不得分； ② 通过清晰、可衡量的指标值予以体现得 1 分，否则不得分； ③ 与项目目标任务数或计划数相对应得 1 分，否则不得分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
B. 项目过程 (20%)	A3 资金投入	A31 预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制经过科学论证得1分,否则不得分; ②预算内容与项目内容匹配得1分,否则不得分; ③预算额度测算依据充分,按照标准编制得1分,否则不得分; ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得1分,否则不得分。
		A32 资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①项目预算资金分配依据充分得1分,否则不得分; ②项目资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应得1分,否则不得分。
	B1 资金管理	B11 资金到位率	4	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目单位的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目单位的资金。 资金到位率95%以上(含95%)得满分,80%-95%之间每下降1%扣权重的5%,低于80%不得分。
		B12 预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 预算执行率95%以上(含95%)得满分,80%-95%之间每下降1%扣权重的5%,低于80%不得分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
		B13资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得1分,否则不得分; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续得1分,否则不得分; ③符合项目预算批复或合同规定的用途得1分,否则不得分; ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得1分,否则不得分。
		B21管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度得2分,否则不得分; ②财务和业务管理制度合法、合规、完整得2分,否则不得分。
	B2组织实施	B22制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①遵守相关法律法规和相关管理规定得1分,否则不得分; ②项目调整及支出调整手续完备得1分,否则不得分; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、公示等资料齐全并及时归档得1分,否则不得分; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位得1分,否则不得分。
		C11.支持建设“侨胞之家”的盟市数量	7	考察支持建设“侨胞之家”的盟市数量,用以反映项目产出数量目标的实现程度。	完成率=(实际数/计划数)×100%×指标分值。 完成率大于等于100%得满分,每下降1%扣除权重的5%,扣完为止。
C.项目产出(35%)	C1.数量指标	C12.赠送“爱心健康包”工作的完成情况	3	考察赠送“爱心健康包”工作的完成情况,用以反映项目产出数量目标的实现程度。	完成的满分,未完成不得分。
		C21.建设“侨胞之家”活动经费拨付及时率	7	考察建设“侨胞之家”活动经费拨付的及时情况,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	拨付及时率=(拨付及时次数/核查总数)×100% 拨付及时率大于等于100%得满分,每下降1%扣除权重的5%,扣完为止。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
D. 项目效果 (25%)	D1. 社会效益	C22. 赠送“爱心健康包”工作完成及时率	3	考察赠送“爱心健康包”工作完成及时情况,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=(及时完成数/核查总数)×100% 完成及时率大于等于100%得满分,每下降1%扣除权重的5%,扣完为止。
		C31. “侨胞之家”建设工作验收合格率	7	考察“侨胞之家”建设工作的验收合格情况,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	验收合格率=(验收合格数/核查总数)×100% 验收合格率大于等于100%得满分,每下降1%扣除权重的5%,扣完为止。
		C32. “爱心健康包”验收合格率	3	考察“爱心健康包”购置工作的验收合格情况,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	验收合格率=(验收合格数/核查总数)×100% 验收合格率大于等于100%得满分,每下降1%扣除权重的5%,扣完为止。
	C4. 成本指标	C41. 华侨业务费支出成本控制率	5	考察项目执行成本的控制情况,用以反映和考核项目产出成本控制目标的实现程度。	执行成本控制率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100% 实际执行成本:项目实际发生的支出数。 计划成本:项目计划发生的支出数。执行成本控制率大于等于0得满分,每下降1%扣除权重的5%,扣完为止。
D2. 可持续影响	D11. 关怀扶持归侨侨眷,帮助其解决生产生活困难,体现了党和国家对侨务工作的高度重视和对归侨侨眷的关爱	D11. 关怀扶持归侨侨眷,帮助其解决生产生活困难,体现了党和国家对侨务工作的高度重视和对归侨侨眷的关爱	8	考察项目执行后产生的社会效益,用以反映和考核项目社会效益目标的实现程度。	通过问卷调查对显著程度进行调研,按标准值等级得分,计算:方法:程度等级从显著到一般的权重分别为100%、60%、30%,则显著程度Y=[(感到显著人数×100%+感到明显人数×60%+感到一般人数×30%)/调查问卷回收总数]×100%。 显著程度90%以上(含90%)得满分,每下降1%扣除指标分值的5%,扣完为止。
		D21. 华侨事务专项经费使用管理制度健全性	7	考察项目实施是否建立长效机制,用以反映和考核项目可持续影响目标的实现程度。	华侨事务专项经费使用管理制度健全得满分,否则不得分。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
	D3. 满意度指标	D31. 服务对象满意度	10	考察项目实施后服务对象满意度，用以反映和考核项目满意度目标的实现程度。	满意度等级从非常满意到非常不满意的权重分别为100%、80%、60%、30%、0%，则满意度 $Y=(\text{非常满意数} \times 100\% + \text{比较满意数} \times 80\% + \text{一般} \times 60\% + \text{较不满意数} \times 30\% + \text{非常不满意数} \times 0\%) / \text{调查问卷回收总数} \times 100\%$ 。 满意度90%以上（含90%）得满分，每下降1%扣除权重的5%，扣完为止。

5. 绩效评价结果的确定标准

本次绩效评价标准是依据绩效评价基本原理，按照内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》的通知（内政办发〔2021〕5号）第三十四条 评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

1. 评价准备阶段

- （1）收集并分析相关评价资料；
- （2）制定绩效评价工作方案；
- （3）组建评价小组，包括评价专家组和评价工作组。

2. 实施评价阶段

- （1）制定评价底稿材料；
- （2）组织专家对所选取的项目承担单位进行现场调研。采取勘察、问询、复核等多种方式，对调研项目的有关情况进行核实；
- （3）组织专家评审会，由项目负责人介绍项目的总体执行情况、经费使用情况、项目产出情况等，评价专家组进行质询。评价专家组对评价过程中遇到的问题进行研讨、形成共识，出具综合评价意见。

3. 撰写评价报告阶段

(1) 汇总专家评价意见和评分；

(2) 撰写本项目的绩效评价报告并根据委托方和被评价单位反馈意见进行修改完善；

4. 评价的质量保障

为保证绩效评价过程和结果的客观性、准确性，我公司建立了内部质量控制体系，具体包括：

(1) 建立培训制度

为深入贯彻落实公司质量管理方针，保证一线评价人员能够充分理解和领悟行业及公司内部对质量的规定和措施，公司定期召开培训会，组织业务人员进行业务学习；学习内容包括公司制度中的有关规定以及当前国家、自治区的相关文件。

(2) 建立项目管理流程

为项目组能明确绩效评价过程中各个步骤的质量要求，公司制定了绩效评价操作规范及项目流程管理办法，明确规定绩效评价过程中各节点的质量目标和要求、所参考的规范文件、控制标准以及相关的质量记录等。

(3) 完善的三级审核机制

公司对绩效评价报告书实行三级审核制度：

一审是项目经理对评价依据是否充分进行审核、数字是否准确、前后逻辑是否合理、报告语言是否通顺。

二审是项目总负责人对项目评价工作中重大事项进行复核。

三审是质量控制总监对评价工程中重大问题、事项及重要工作底稿进行复核，即对前两级复核再监督。

经三级审核程序后的绩效评价报告书加盖公章后正式出具。

为进一步提高绩效评价质量，公司质量部门对每份报告进行客观的评分，有效地防范绩效评价风险。

三、综合评价情况及评价结论

运用由项目组设计并经相关部门确认的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对华侨业务费项目进行客观评价，最终评分结果 90.6 分，绩效评级为“优”。绩效分值详见表 2，指标评分结果见表 3。

表 2：内蒙古自治区归国华侨联合会 2020 年华侨业务费项目绩效评分汇总表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
权重	20	20	35	25	100
得分	18	18	32	22.6	90.6

表 3：内蒙古自治区归国华侨联合会 2020 年华侨业务费项目绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评分项目	实际得分	评分佐证材料	
A. 项目决策 (20%)	A1 项目立项	A11 立项依据充分性	1	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策	是☑, 得1分 否□, 不得分	附件1: 项目立项文件	
			1	②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求	是☑, 得1分 否□, 不得分		
			1	③项目立项与部门职责范围是否相符	是☑, 得1分 否□, 不得分		
			1	④项目是否符合中央、地方事权支出责任划分原则	是☑, 得1分 否□, 不得分		
	A12 立项程序规范性			1	①项目是否按照规定的程序申请设立	是☑, 得1分 否□, 不得分	附件1: 项目立项文件 附件3: 2020年度部门预算方案会审记录(涉密文件)
				1	②审批文件、材料是否符合相关要求	是☑, 得1分 否□, 不得分	
				1	③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策	是☑, 得1分 否□, 不得分	
				1	①项目是否有绩效目标	是☑, 得1分 否□, 不得分	
	A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性		1	②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性	是☑, 得1分 否□, 不得分	附件5: 项目支出绩效表
				1	③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平	是☑, 得1分 否□, 不得分	
				1	④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配	是☑, 得1分 否□, 不得分	

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评分项目	实际得分	评分佐证材料
A. 项目过程 (20%)	A3 资金投入	A22 绩效指标明确性	1	① 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标	是 <input checked="" type="checkbox"/> , 得1分 否 <input type="checkbox"/> , 不得分	附件3: 2020年度部门预算方案会审记录(涉密文件) 附件4: 2020年度部门预算批复文件
			1	② 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现	是 <input type="checkbox"/> , 得1分 否 <input checked="" type="checkbox"/> , 不得分	
			1	③ 是否与项目目标任务数或计划数相对应	是 <input type="checkbox"/> , 得1分 否 <input checked="" type="checkbox"/> , 不得分	
			1	① 预算编制是否经过科学论证	是 <input checked="" type="checkbox"/> , 得1分 否 <input type="checkbox"/> , 不得分	
			1	② 预算内容与项目内容是否匹配	是 <input checked="" type="checkbox"/> , 得1分 否 <input type="checkbox"/> , 不得分	
			1	③ 预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制	是 <input checked="" type="checkbox"/> , 得1分 否 <input type="checkbox"/> , 不得分	
			1	④ 预算确定的项目投资额或资金量与工作任务是否相匹配	是 <input checked="" type="checkbox"/> , 得1分 否 <input type="checkbox"/> , 不得分	
			1	① 项目预算资金分配依据是否充分	是 <input checked="" type="checkbox"/> , 得1分 否 <input type="checkbox"/> , 不得分	
			1	② 项目资金分配额度是否合理, 与项目单位或地方实际是否相适应	是 <input checked="" type="checkbox"/> , 得1分 否 <input type="checkbox"/> , 不得分	
B. 项目过程 (20%)	B1 资金管理	B11 资金到位率	4	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%。 到位资金: 74.00万元 预算资金: 74.00万元	附件4: 2020年度部门预算批复文件	

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评分项目	实际得分	评分佐证材料
		B12 预算执行率	4	预算执行率 = (实际支出资金 / 实际到位资金) × 100%。 实际支出资金: 74.00 万元 实际到位资金: 74.00 万元	预算执行率: 100.00%。 得分: 4分	附件6: 业务费支出明细
			1	① 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是, 得1分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分	附件7: 支付凭证核查材料(现场核查, 未发现不符合现象)
		B13 资金使用合规性	1	② 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续	<input checked="" type="checkbox"/> 是, 得1分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分	
			1	③ 是否符合项目预算批复或合同规定的用途	<input checked="" type="checkbox"/> 是, 得1分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分	
			1	④ 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	<input type="checkbox"/> 是, 不得分 <input checked="" type="checkbox"/> 否, 得1分	
			2	① 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是, 得2分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分	
		B21 管理制度健全性	2	② 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整	<input type="checkbox"/> 是, 得2分 <input checked="" type="checkbox"/> 否, 不得分	附件8: 内蒙古自治区统战部工作运转简明规则
			1	① 是否遵守相关法律法规和相关管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是, 得1分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分	经核查未发现不符合现象
			1	② 项目调整及支出调整手续是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是, 得1分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分	经核查未发现调整事项
		B22 制度执行有效性	1	③ 项目协议、验收报告、技术鉴定、公示等资料是否齐全并及时归档	<input checked="" type="checkbox"/> 是, 得1分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分	附件9: 验收相关资料
			1	④ 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	<input checked="" type="checkbox"/> 是, 得1分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分	

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评分项目	实际得分	评分佐证材料
C. 项目产出 (35%)	C1. 数量指标	C11. 支持建设“侨胞之家”的盟市数量	7	计划支持建设“侨胞之家”的盟市数量: 13个 实际支持建设“侨胞之家”的盟市数量: 13个	完成率: 100% 得分: 7分	现场核查, 已完成13个盟市“侨胞之家”活动经费的拨付, 详见本报告《“侨胞之家”建设经费支出明细表》
		C12. 赠送“爱心健康包”工作完成率	3	按照上级文件实施了对海外侨胞赠送“爱心健康包”的工作。但未提供相关任务和实施数相关资料。	得分: 1.5分	附件9: 验收相关资料(侨胞接受物资图片)
	C2. 时效指标	C21. 建设“侨胞之家”活动经费拨付及时率	7	拨付及时率= (拨付及时次数/核查总数) × 100%。 拨付及时次数: 3次 核查总数: 3次	及时率: 100% 得分: 7分	附件7: 支付凭证核查材料
		C22. 赠送“爱心健康包”工作完成率大于等于95%	3	完成及时率= (拨付及时次数/核查总数) × 100%。 完成及时次数: 3次 核查总数: 3次	及时率: 100% 得分: 3分	附件7: 支付凭证核查材料
	C3. 质量指标	C31. “侨胞之家”建设工作验收合格率100%	7	验收合格率= (验收合格数/核查总数) × 100%。 验收合格数: 3个 核查总数: 3个	合格率: 100% 得分: 7分	附件9: 验收相关资料 (“侨胞之家”验收图片)
		C32. “爱心健康包”验收合格率100%	3	验收合格率= (验收合格数/核查总数) × 100%。 无验收材料, 但未发生相关人员反映质量不合格等情况。	得分: 1.5分	无

呼和浩特市中信恒会计师事务所有限责任公司

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评分项目	实际得分	评分佐证材料
	C4. 成本指标	C41. 华侨业务费支出成本控制率	5	<p>执行成本控制率=$[(计划成本-实际成本) / 计划成本] \times 100\%$。</p> <p>预算批复金额: 74万</p> <p>实际执行成本: 74万</p>	控制率: 0 得分: 5分	附件6: 业务费支出明细
	D1. 社会效益	D11. 关怀扶持归侨侨眷, 帮助其解决生产生活困难, 体现了党和国家对侨务工作的高度重视和对归侨侨眷的关心关爱	8	<p>显著程度$Y=[(感到显著人数 \times 100\% + 感到明显人数 \times 60\% + 感到一般人数 \times 30\%) / 调查问卷回收总数] \times 100\%$。</p> <p>感到显著人数: 5人; 感到明显人数: 2人; 感到一般人数: 0人; 调查问卷总数: 7人。</p>	显著程度: 89% 得分: 7.6分	附件10: 回访、问卷调查资料
D. 项目效益 (25%)	D2. 可持续影响	D21. 华侨事务专项经费使用管理制度健全性	7	<p>华侨事务专项经费使用主要按照上级制度执行, 未建立单位内部的管理制度</p>	得分: 5分	附件1: 《中国侨联关于华侨事务预算专项经费使用管理的指导意见》
	D3. 满意度指标	D31. 服务对象满意度	10	<p>满意度$Y=(非常满意度 \times 100\% + 比较满意度 \times 80\% + 一般 \times 60\% + 较不满意度 \times 30\% + 非常不满意度 \times 0\%) / 调查问卷回收总数 \times 100\%$。</p> <p>感到非常满意的人数: 7人; 感到比较满意的人数: 2人; 感到一般人数: 1人; 感到较不满意的人数: 0人; 感到非常不满意的人数: 0人; 调查问卷总数: 10人。</p>	满意度: 92% 得分: 10分	附件10: 回访、问卷调查资料

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项

本项目是按照《中国侨联关于华侨事务预算专项经费使用管理的指导意见》文件设立，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，符合中央、地方事权支出责任划分原则。本项目通过部门预算批复，预算方案通过内部会审上报，项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，经过内部集体决策。

综上，项目立项环节达到项目预期管控目标。

2. 绩效目标

本项目在 2020 年编制了绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容相关，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，项目业务经费与预算相匹配。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，但是绩效指标设置不合理，指标值不清晰，无法有效衡量，未体现目标任务数。

综上，项目绩效目标环节基本达到了项目预期管控目标。

3. 资金投入

项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务的

相匹配。项目预算资金分配依据充分、额度合理，与项目单位实际相适应。

综上，项目资金投入环节达到了项目预期管控目标。

（二）项目过程情况

1. 资金管理

项目资金到位率 100%，预算执行率 100%，资金到位率和预算执行率良好。项目支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

综上，项目资金管理环节达到了项目预期管控目标。

2. 组织实施

本项目具有相应的财务和业务管理制度，并按照相关法律法规和相关管理规定执行，与项目相关资料按照档案管理的相关要求及时归档。但是单位内部未针对本项目建立业务管理制度，采用国家下发的专项资金管理制度，财务管理制度不完善，未建立覆盖预算、收支、采购、资产、合同的内部控制制度。

综上，项目组织实施环节基本达到了项目预期管控目标。

（三）项目产出情况

1. 数量指标

支持建设“侨胞之家”的盟市数量计划完成 13 个，实际完成 13

个，完成率 100%；按照上级文件实施了对海外侨胞赠送“爱心健康包”的工作。但未提供相关任务数和实施数相关资料。项目产出中的数量指标基本达到了项目预期管控目标。

2. 时效指标

建设“侨胞之家”活动经费拨付及时率 100%；赠送“爱心健康包”工作完成及时率 100%。以上两项指标均通过抽查形式进行评价，分别抽查 3 次，均及时完成。项目产出中的时效指标达到项目预期管控目标。

3. 质量指标

“侨胞之家”建设工作验收合格率 100%，此项指标通过抽查形式进行评价，抽查 3 项均验收合格；“爱心健康包”工作无验收材料，但未发生相关人员反映质量不合格等情况。项目产出中的质量指标基本达到了项目预期管控目标。

4. 成本指标

华侨业务费支出成本控制率 0，未超出预算金额。项目产出中的成本指标基本达到了项目预期管控目标。

（四）项目效益情况

1. 社会效益

关怀扶持归侨侨眷，帮助其解决生产生活困难，体现了党和国家对侨务工作的高度重视和对归侨侨眷的关心关爱。此项指标通过调查

问卷形式进行评价。影响程度调查结果为感到显著人数 5 人；感到明显人数 2 人；感到一般人数 0 人；调查问卷总数 7 人。显著程度 89%，基本达到了项目社会效益的预期目标。

2. 可持续效益

华侨事务专项经费使用主要按照上级制度执行，未建立单位内部的管理制度，管理制度基本健全，基本达到了项目可持续效益的预期目标。

3. 服务对象满意度

此项指标通过调查问卷形式进行评价。满意度调查结果为感到非常满意的人数 7 人；感到比较满意的人数 2 人感到一般人数 1 人；感到较不满意的人数 0 人；感到非常不满意的人数 0 人；调查问卷总数 10 人。满意度 92%。达到了项目服务对象满意度的预期目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

为适应新时代新要求，紧密联系归侨侨眷和海外侨胞，将侨务工作有效开展起来，通过建设侨胞之家，并以侨胞之家为平台，开展联谊交流、便民服务、侨情收集、文娱等特色活动。充分发挥凝聚侨心、集聚侨力的作用。

2020 年，突发新冠肺炎疫情，在抗疫期间通过发放疫情防控用品为海外侨胞送去温暖与关心。

（二）存在的问题

1. 绩效指标设置不合理，指标值不清晰，无法有效衡量，未体现目标任务数。

2. 单位内部未针对本项目建立业务管理制度，采用国家下发的专项资金管理制度，财务管理制度不完善，未建立覆盖预算、收支、采购、资产、合同的内部控制制度。

3. 海外侨胞赠送“爱心健康包”的工作未提供发放数量、内容、验收等相关材料。

六、有关建议

（一）加强预算绩效管理，提高绩效指标设置的合理性、可衡量性，必要时可聘请外部专家进行咨询。

（二）建议加强内部控制建设，明确项目的运行、管理机制。

建议制定项目相关管理办法，进一步完善规范项目的决策、过程、运行和监管环节。

七、绩效评价的局限性

绩效评价采取的方法存在不同的局限性，可能导致绩效评价结果存在差异。

绩效评价人员的专业能力存在的差异，可能导致绩效评价结果的误判或措施的误解。业务岗位人员及参与调研的其他人员接受访谈或提供数据等的准确性，可能导致绩效评价结果的误判或措施的误解。

八、附件

附件 1：项目立项文件

附件 2：项目立项部门职责说明

附件 3：2020 年度部门预算方案会审记录（涉密文件）

附件 4：2020 年度部门预算批复文件

附件 5：项目支出绩效表

附件 6：业务费支出明细

附件 7：支付凭证核查材料

附件 8：内蒙古自治区党委统战部工作运转简明规则

附件 9：验收相关资料

附件 10：回访、问卷调查资料

附件 11：内蒙古自治区归国华侨联合会执照

附件 12：事务所及注册会计师执业资质证明

呼和浩特市中信恒会计师事务所

有限责任公司

中国·呼和浩特

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年八月二十五日

统一社会信用代码证书

统一社会信用代码 131500007525748400



gbsy.gov.cn

颁发日期 2016年06月21日

机构名称 内蒙古自治区归国华侨联合会

机构性质 群众团体

机构地址 呼和浩特市赛罕区敕勒川大街1号大融城综合楼


负责人 史晴

赋码机关



注：以上信息如发生变化，应到赋码机关更新信息，换领新证。因不及时更新造成二维码无效等信息错误，责任自负。





营业执照

(副本)

扫描二维码
“国家企业
信用信息公示
系统”了解
更多登记、
备案、许可、
监管信息。



名称 呼和浩特市中和信会计师事务所有限责任公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 郭桂珍

经营范围 许可经营项目：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计。一般经营项目：无（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

出账报告

注册资本 贰佰万（人民币元）

成立日期 2008年02月18日

营业期限 自2008年02月18日起至2028年02月17日止

住所 内蒙古自治区呼和浩特市回民区中山西路86号（巴鲁广场112层A811）8室



登记机关

2019年04月26日


统一社会信用代码

911501036706695477

证书序号: NO. 023086

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇〇八年三月二日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 呼和浩特市中信恒会计师事务所有限责任公司

主任会计师: 郭桂珍

办公场所: 呼和浩特市乌兰察布东路118号荣胜大厦B区1101

组织形式: 有限责任

会计师事务所编号: 15010009

注册资本(出资额): 200万元

批准设立文号: 内财会[2008]140号

批准设立日期: 2008-02-02

仅供于 出具报告
再次复印无效。

注册事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

- 1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- 2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- 3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- 4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

内蒙古同信会计师事务所
CPAs



同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs




年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



白燕2019年度年检通过



姓名 Full name 白燕
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1972-02-10
工作单位 Working unit 大华会计师事务所有限公司内蒙
身份证号码 Identity card No. 150102720210202



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



白燕2019年度年检通过

2014年2月28日

仅供手 续使用
再次复印无效。



姓名 马晓艳
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1978-05-09
 Date of birth
 工作单位 呼和浩特市中信恒会计师事务所
 Working unit
 身份证号码 150105197805097324
 Identity card No.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration



登记
 Registration


本证书经检验合格，继续有效。 This certificate is valid for another year after this renewal.

马晓艳2020年度年检通过

马晓艳2018年度年检通过




马晓艳2018年度年检通过



日期

马晓艳2019年度年检通过



仅供于 马晓艳 使用
 再次复印无效。